

Số: **94** /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **08** tháng **01** năm 2014

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016**

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thứ trưởng, Phó Trưởng ban chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (sau đây viết tắt là Dự án) đã chủ trì cuộc họp về triển khai thực hiện dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Tài chính, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau khi nghe Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án, ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan; Dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Mặc dù vậy, để thực hiện đúng mục tiêu và tiến độ dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Thông báo số 6191/TB-BNN-VP ngày 26/12/2013 của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời tập trung làm tốt một số công việc sau:

1. Các đơn vị được Bộ giao thực hiện công tác điều tra rừng phải tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều tra tại 13 tỉnh Tây nguyên và Nam Bộ, để hoàn thành vào trung tuần tháng 02/2014; Chậm nhất đến ngày 28/02/2014 hoàn thành việc tổ chức bàn giao kết quả điều tra rừng cho địa phương để tổ chức kiểm kê. Tổ chức tập huấn kịp thời cho địa phương để đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu dự án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, cụ thể:

- Hoàn thành công tác kiểm kê rừng vào cuối tháng 4 năm 2014;
- Hoàn chỉnh tổng hợp số liệu kiểm kê rừng và số hóa bản đồ vào cuối tháng 5 năm 2014;
- Hoàn thành các hoạt động còn lại của dự án vào cuối tháng 6 năm 2014;
- Tháng 7 năm 2014 tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả và tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng.

Viện Điều tra quy hoạch rừng phân công cụ thể một đồng chí lãnh đạo Viện chịu trách nhiệm tổng chỉ huy, giành toàn thời gian chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác điều tra rừng được giao.

2. Ban quản lý dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

- Hoàn thành dự thảo Quy chế làm việc của Ban quản lý dự án; phân công, phân nhiệm cụ thể các thành viên trước 15/01/2014;

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê rừng cho 13 tỉnh tại Đắc Lắc vào trung tuần tháng 02/2014.

- Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục hành chính để sớm đi vào hoạt động theo đúng quy định của nhà nước.

### 3. Vụ Tài chính

- Hướng dẫn Ban quản lý dự án và các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án về báo cáo kết thúc năm tài chính, hoặc xin gia hạn, chuyển nguồn kinh phí tạm ứng thực hiện dự án năm 2013 sang năm 2014 theo quy định của Nhà nước.

- Xem xét, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tư vấn giám sát 13 tỉnh giai đoạn 2013-2014 để sớm triển khai công tác giám sát dự án.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (b/c);
- Vụ Tài chính;
- Trường Đại học Lâm nghiệp;
- Tổng cục Lâm nghiệp; Ban QLDA;
- Viện ĐTQHR;
- Lưu: VT, VP.

